



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД АРМАВИР

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024

№ 769

г. Армавир

**О подготовке жилищно-коммунального комплекса  
и объектов социальной сферы муниципального образования город  
Армавир к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов**

В целях безусловного обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования город Армавир к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов **п о с т а н о в л я ю**:

1. Образовать межведомственную комиссию по координации хода подготовки и проверке готовности жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы на территории муниципального образования город Армавир к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить комплексный план по подготовке городского хозяйства муниципального образования город Армавир к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (далее - комплексный план) с завершением всех работ и проведением пробных топок до 1 октября 2024 года (приложение 2).

3. Утвердить перечень улиц муниципального образования город Армавир для ликвидации аварийных ситуаций в период снежных заносов и гололёда (приложение 3).

4. Финансовому управлению администрации муниципального образования город Армавир (Шуваева М.А.):

1) принять меры по финансированию работ для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов объектов образования, культуры и спорта;

2) предусмотреть в местном бюджете средства на оплату коммунальных услуг, потребляемых бюджетными учреждениями, в соответствии с установленными лимитами.

5. Отделу транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир (Галустов В.Р.) и МКУ «Управление автомобильных дорог» (Безруков А.А.):

1) организовать своевременное проведение мероприятий по отбору подрядчика для выполнения работ по уборке снега и расчистке улиц в зимний период;

2) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и

расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорож местного значения и тротуаров.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир (Баев А.А.):

- 1) обеспечить организацию подготовки жилищного фонда, водоснабжающих, тепловых, электроэнергетических, газовых и других коммунальных предприятий муниципального образования город Армавир, независимо от формы собственности, к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов;
- 2) осуществлять контроль и принимать необходимые меры по организации создания на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством;
- 3) разработать план взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать его со всеми заинтересованными организациями;
- 4) обеспечить своевременное представление в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края статистической отчетности в целом по муниципальному образованию город Армавир по форме 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстатом статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
- 5) завершить организацию подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, независимо от формы собственности, к эксплуатации в осенне-зимний период к 15 сентября 2024 года и представить паспорт готовности муниципального образования город Армавир до 5 октября 2024 года в краевую межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к работе в осенне - зимний период 2024-2025 годов (далее - краевая межведомственная комиссия);
- 6) организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей подъездов в целях энергосбережения;
- 7) обеспечить выполнение утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» требований и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов;
- 8) представить к 15 октября 2024 года в краевую межведомственную комиссию информацию о выполнении данного постановления для обобщения и последующего доклада Губернатору Краснодарского края.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим обеспечение энергоресурсами потребителей муниципального образования город Армавир, выполнить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

8. Рекомендовать ООО МЭЗ «Ресурс» ОП «Армавирский МЭЗ» (Чабан И.М.), ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС (Котельников О.В.), АО «81БТРЗ» (Белакин В.В.), АФ ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» (Семдянкин Н.М.) произвести подготовку оборудования и тепловых сетей к работе в зимних условиях, а также заготовку резервного топлива согласно заданиям на отопительный сезон 2024-2025 годов.

9. Рекомендовать государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Армавир, завершить подготовку к работе в зимних условиях до 1 сентября 2024 года.

10. Управлению образования администрации муниципального образования город Армавир (Мирчук Т.В.), отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир (Зинченко В.Н.), отделу физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир (Куликов С.В.) завершить подготовку подведомственных учреждений к работе в зимних условиях до 1 сентября 2024 года.

11. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 21 апреля 2023 года № 839 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города Армавира к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» считать утратившим силу.

12. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир (Степовой К.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир ([www.armawir.ru](http://www.armawir.ru)).

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Армавир Петренко А.А.

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
город Армавир



А.Ю. Харченко

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
муниципального образования  
город Армавир  
от 22.04.2024 № 769

### СОСТАВ

межведомственной комиссии по координации хода подготовки и проверке готовности жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы на территории муниципального образования город Армавир к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Харченко<br>Андрей Юрьевич         | - глава муниципального образования город Армавир, председатель комиссии;                                       |
| Петренко<br>Андрей Александрович   | - заместитель главы муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии;               |
| Иванова<br>Марина Николаевна       | - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, секретарь комиссии;                           |
| Члены комиссии:                    |  |
| Баев<br>Анатолий Александрович     | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир; |
| Зинченко<br>Виталий Николаевич     | - начальник отдела культуры администрации муниципального образования город Армавир;                            |
| Куликов<br>Сергей Васильевич       | - начальник отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир;                |
| Кривомаз<br>Александр Владимирович | - директор филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (по согласованию);                             |
| Луговцев<br>Павел Васильевич       | - начальник отдела жилищного контроля администрации муниципального образования город Армавир;                  |

- Мирчук  
Тамара Владимировна - начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир;
- Семдянкин  
Николай Михайлович - директор Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» (по согласованию);
- Черешков  
Михаил Викторович - директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Армавира»;
- Представитель министерства  
здравоохранения  
Краснодарского края по  
координации медицинской  
помощи в муниципальном  
образовании город Армавир - по согласованию;
- Представитель Северо-  
Кавказского управления  
Федеральной службы по  
экологическому,  
технологическому и  
атомному надзору  
(Ростехнадзор) - по согласованию.
- Исполняющий обязанности  
начальника управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального  
образования город Армавир



А.А. Чичелов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации  
Муниципального образования  
Город Армавир

от 22.04.2024 № 769

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке городского хозяйства муниципального образования город Армавир к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денежн. средств в всего (млн.руб.)	в том числе					Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О. должность	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
<b>I. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий</b>											
Обучение и аттестация оперативного персонала	чел.	170	0,613			0,613			15.08.2024 г.	А.А. Петренко, А.А. Басев	
Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения, обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления	мер.	ежемес 4чно	0,78			0,78			15.09.2024 г.	Н.М. Семдянкин (по согласованию)	
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители)	мер.	1	0,024			0,024			01.07.2024 г.		
Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения/газопотребления	мер.	ежемес 4чно	0,222			0,222			15.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>			1,639			1,639					
<b>I. Ремонт, реконструкция, строительство котельных</b>											
Подготовка котельных к работе в отопительный период											
	шт	52	6,394			6,394			15.09.2024 г.	А.А. Петренко, А.А. Басев	Предприятием ЖСК №6 филиала ФГБУ
Подготовка ЦТП к работе в отопительный период											
	шт	6	0,086			0,086			15.09.2024 г.	Н.М. Семдянкин (по согласованию), О.В. Котельников (по согласованию)	"ЦЖКУ" Минюборо ны России (по ВКС) информация

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт стальных котлов		шт.	3	2,068			2,068			15.09.2024 г.		о необходимых затратах на выполнение мероприятий по подготовке к ОЭП не представляется. Подготовка планируется за счет средств предприятия.
Ремонт запорной арматуры		шт	150	0,553			0,553			15.09.2024 г.		
Профилактические испытания электрооборудования котельных и ЦТП.		мер.	1	0,581			0,581			15.09.2024 г.		
Ремонт и замена приборов КИП и А		шт	239	0,762			0,762			15.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>				<b>10,444</b>			<b>10,444</b>					
Проведение технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) теплотехнического оборудования котельных ЖЭС № 6 филиала ФГБУ «ДРСКУ» Минобороны России по ВКС, АО "81 БТРЗ", ФБУ ИК-4 УФСИН России, ООО МЭЗ «Ресурс» ОП «Армавирский МЭЗ», ТБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» МЗ КК, ООО "Триумф плюс"												
<b>ИТОГО</b>				<b>0,950</b>			<b>0,950</b>					
<b>2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей</b>												
Гидравлические испытания тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)		км	97,14	0,121			0,121			15.09.2024 г.	А.А. Петренко, А.А. Баяв	Предприятие ЖЭС №6 филиала ФГБУ
Текущий ремонт тепловых сетей по результатам ГИ		км	5,1	3,588			3,588			15.09.2024 г.	Н.М. Семдянкин (по согласованию), О.В. Котельников (по согласованию)	"ДРСКУ" Минобороны России (по ВКС) информация о необходимых затратах на выполнение мероприятий по подготовке к ОЭП не представляется. Подготовка планируется за счет средств предприятия.
Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей		м	320	0,95			0,95			15.09.2024 г.		
Профилактические испытания сварочных трансформаторов и переносного оборудования		ед	81	0,071			0,071			15.09.2024 г.		
Промывка теплообменного оборудования и химическая промывка котлов котельных : БМК Армавирикабел, БМК Точмашприбор, котельная ул. Свердлова, 70/1, котельная ул. Шаумяна, 9/2, ЦТП ул. Богодарского, 10/1, котельная ул. Островского, 53/1, котельная ул. Академическая, 25, котельная ул. К. Либкнехта, 68а												
<b>ИТОГО</b>				<b>4,860</b>			<b>4,860</b>					
<b>3. Поверка приборов учета</b>												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проверка СИЗ до 1000В												
Поверка СИ и приборов КИПиА: манометров, термометров, сигнализаторы СТС, тягонапоромеры		ед.	99	0,033			0,033			15.09.2024 г.	А.А. Петренко, А.А. Баев Н.М. Семдякина (по согласованию), О.В. Котельников (по согласованию)	
		шт.	1724	4,626			4,626			15.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>				4,659			4,659					
<b>ИТОГО по разделу</b>				22,552			22,552					
<b>II. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения</b>												
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж		чел.	9	0,039			0,039			01.09.2024 г.	И.Е. Гуреев	
Гидравлические испытания систем отопления		шт.	6	0,079			0,079			01.09.2024 г.	Ж.А. Ефросинина (по согласованию)	
Подготовка систем отопления к пуску тепла		шт.	6	1,141			1,141			01.09.2024 г.		
Подготовка зданий, помещений к сезонной эксплуатации				0,152			0,152			01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО по разделу</b>				1,411			1,411					
<b>III. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения</b>												
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж		чел.	31	0,132			0,132			01.09.2024 г.	И.Е. Гуреев, представитель Министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)	
Гидравлические испытания систем отопления		шт.	14	0,418			0,418			01.09.2024 г.		
Подготовка систем отопления к пуску тепла		шт.	14	1,359			1,359			01.09.2024 г.		
Подготовка зданий, помещений к сезонной эксплуатации				1,322			1,322			01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО по разделу</b>				3,231			3,231					
<b>IV. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем теплоснабжения учреждений образования</b>												
Дошкольные, общепобразовательные и учреждения дополнительного образования												
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж		чел.	76	0,379			0,379			01.09.2024 г.	И.Е. Гуреев Т.В. Мирчук	
Гидравлические испытания систем отопления		шт.	70	0,530			0,530			01.09.2024 г.		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовка систем отопления к пуску тепла	шт.	70	0,277			0,277			01.09.2024 г.		
Подготовка зданий, помещений к сезонной эксплуатации	шт.	74	11,520			11,520			01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>			<b>12,706</b>			<b>12,706</b>					
<b>Учреждения среднего специального и высшего образования</b>											
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж	чел.	9	0,035			0,035			01.09.2024 г.	И.Е. Гуреев К.Д. Рачковский	
Ремонт систем отопления	л/м	353	1,599			1,599			01.09.2024 г.		
Ремонт систем холодного водоснабжения	л/м	80	0,2			0,2			01.09.2024 г.		
Ремонт систем горячего водоснабжения	л/м	50	0,185			0,185			01.09.2024 г.		
Ремонт кровли	м2	80	0,305			0,305			01.09.2024 г.		
Проверка узлов учета тепловой энергии	шт.	9	0,238			0,238			01.09.2024 г.		
Опрессовка систем отопления	шт.	14	0,640			0,640			01.09.2024 г.		
Подготовка зданий, помещений к сезонной эксплуатации	шт.	14	1,823			1,823			01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>			<b>5,025</b>			<b>5,025</b>					
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>17,731</b>			<b>17,731</b>					

**V. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем теплоснабжения учреждений культуры и учреждений физкультуры и спорта**

<b>Учреждения культуры</b>											
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	уч.	11	0,077			0,077			01.09.2024 г.	И.Е. Гуреев В.Н. Зинченко	
Подготовка системы отопления	шт.	3	0,051			0,051			01.09.2024 г.		
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж	чел.	19	0,055			0,055			01.09.2024 г.		
Подготовка зданий, сооружений к сезонной эксплуатации и прочее	уч.	5	0,136			0,136			01.09.2024 г.		
<b>Итого:</b>			<b>0,319</b>			<b>0,319</b>					
<b>Учреждения физкультуры и спорта</b>											
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж	чел.	10	0,041			0,041			01.09.2024 г.	С.В. Фролов С.В. Куликов	
Проверка манометров	шт.	12	0,008			0,008			01.09.2024 г.		
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	шт.	4	0,039			0,039			01.09.2024 г.		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовка систем отопления (ремонт и замена запорной арматуры, замена теплообменников, радиаторов)	шт.	24	0,153				0,153			01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>			<b>0,241</b>				<b>0,241</b>					
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>0,560</b>				<b>0,560</b>					

#### VI. Мероприятия по подготовке к ОЭП систем водоснабжения и водоотведения

Подготовка оборудования очистных сооружений водопровода	шт.	37	7,610				7,610			01.09.2024 г.	А.А. Петренко, А.А. Баяв, В.И. Дмитриев (по согласованию)	
Подготовка оборудования межпоселковых сетей водопровода	шт.	30	1,900				1,900			01.09.2024 г.		
Канализационная сеть	шт.	25	0,500				0,500			01.09.2024 г.		
Ремонт, замена и прочистка канализационной сети	м.л.	625	0,515				0,515			01.09.2024 г.		
Водопроводная сеть	шт.	40	0,44				0,44			01.09.2024 г.		
Подготовка водопроводных насосных станций	шт.	4	0,473				0,473			01.09.2024 г.		
Ремонт оборудования Курганинского участка	шт.	178	1,960				1,960			01.09.2024 г.		
Подготовка оборудования очистных сооружений Отрядненского участка	шт.	11	1,022				1,022			01.09.2024 г.		
Подготовка канализационных насосных станций	шт.	3	0,040				0,040			01.09.2024 г.		
Подготовка оборудования очистных сооружений канализации	шт.	7	1,270				1,270			01.09.2024 г.		
Подготовка оборудования и спец техники			6,200				6,200			01.09.2024 г.		
Подготовка оборудования котельных	шт.	53	1,061				1,061			01.09.2024 г.		
Подготовка оборудования по отделу главного энергетика	шт.	41	0,364				0,364			01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО:</b>			<b>23,355</b>				<b>23,355</b>					
Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения В/Г № 19											А.А. Петренко, А.А. Баяв, Пасечник Н.П. (по согласованию)	
Подготовка КНС № 88	шт.	2								28.08.2024 г.		
Промывка сетей водоотведения	м.л.	790								28.08.2024 г.		
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>23,355</b>				<b>23,355</b>					

VII. Мероприятия по подготовке к ОЭП жилищного фонда (согласно представленным планам мероприятий лицами ответственными за содержание жилищного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обучение ответственных за теплохозяйство, электро, газовое хозяйство, инструктаж	чел.	20	0,260			0,260			15.09.2024 г.	А.А. Басев руководители управляющих компаний, ТЭС, ЖСК (по согласованию)	
Ремонт систем отопления жилых домов	м	1865	3,056			3,056			15.09.2024 г.	А.А. Басев руководители управляющих компаний, ТЭС, ЖСК (по согласованию)	
Ремонт систем холодного водоснабжения	м	1317	1,499			1,499			15.09.2024 г.		
Ремонт систем горячего водоснабжения	м	1237	1,337			1,337			15.09.2024 г.		
Ремонт кровель	м <sup>2</sup>	7815	5,268			5,268			15.09.2024 г.		
Остекление подъездов	м <sup>2</sup>	112	0,441			0,441			15.09.2024 г.		
Подготовка МКД к сезонной эксплуатации и прочее			5,245			5,245					
Опресовка систем отопления и подготовка актов и паспортов готовности в соответствии с приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103	шт.	544	6,528			6,528			15.09.2024 г.		
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>23,634</b>			<b>23,634</b>					
<b>VIII. Мероприятия по подготовке к ОЭП электросетевого комплекса</b>											
Капитальный ремонт и техническое обслуживание ВЛ 35-10-6/0,4 кВ	км	29,95	0,150			0,150			01.09.2024 г.	А.А. Петренко Е.Б. Узденов (по согласованию)	
Капитальный ремонт и техническое обслуживание КЛ 6-10/0,4 кВ	км	12,18	0,250			0,250			01.09.2024 г.	А.А. Петренко Е.Б. Узденов (по согласованию)	
Капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования ТП, РП	шт.	21	0,637			0,637			01.09.2024 г.		
Ремонт строительной части зданий ТП, РП	шт.								01.09.2024 г.		
Чистка трасс от ДКР ВЛ 35-10-6/0,4 кВ	км.	11,72							01.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>			<b>1,037</b>			<b>1,037</b>					
Расчистка трассы ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - Очистные сооружения 1 цепь	ВЛ	1	0,001			0,001			30.09.2024 г.	А.А. Петренко Н.М. Деслятова (по согласованию)	
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - Очистные сооружения 1 цепь	ВЛ	1	0,212			0,212			30.08.2024 г.		
Расчистка трассы ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - Очистные сооружения 2 цепь	ВЛ	1	0,001			0,001			30.05.2024 г.		
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - Очистные сооружения 2 цепь	ВЛ	1	0,313			0,313			30.05.2024 г.		
Расчистка трассы ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная с отпайками на ПС 35 кВ РИ и Южная	ВЛ	1	0,003			0,003			30.09.2024 г.		
<b>ИТОГО</b>			<b>0,530</b>			<b>0,530</b>					
<b>ИТОГО по разделу</b>			<b>1,567</b>			<b>1,567</b>					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства</b>												
Проверка наличия и удаление конденсата из конденсаторборников и гидрозатворов	шт.	2140								15.09.2024 г.	А.А. Петренко, А.В. Кривомаз (по согласованию)	Предприятием филиал №6 АО "Газпром газораспределение Краснодар" информация о необходимых затратах на выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП в администрации муниципального образования город Армавир не представлена. Подготовка планируется за счет средств предприятия
Подготовка систем дымоотведения и вентиляции	шт.	43								15.09.2024 г.		
Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции	км	283,46								15.09.2024 г.		
Текущий ремонт установок защиты	шт.	61								15.09.2024 г.		
Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов	шт.	985								15.09.2024 г.		
Текущий ремонт ШРП	шт.	6								15.09.2024 г.		
Ремонт коверов	шт.	42								15.09.2024 г.		
Восстановление и замена опознавательных знаков, укатешей привязок газопроводов и охраняемых зон	шт.	3822								15.09.2024 г.		
Покраска наземных газопроводов	км	15,302								15.09.2024 г.		
Подготовка теплогенераторов и систем отопления	шт.	43								15.09.2024 г.		
<b>X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реакентов</b>												
Заготовка соли	т	1107	12,5	12,5						15.09.2024 г.	А.А. Петренко, В.Р. Гапугов, А.А. Везруков	
Заготовка песка	м3	1538	0,846	0,846						15.09.2024 г.	(по согласованию) руководитель предприятия,	
Подготовка специалистов:										15.09.2024 г.	вытравявшего право на заключение муниципального контракта	
специалисты с плужнощеточным оборудованием	шт.	9								15.09.2024 г.		
тротуарно-уборочные машины	шт.	4								15.09.2024 г.		
погрузчики	шт.	4								15.09.2024 г.		
<b>ИТОГО по разделу</b>			13,346	13,346								
<b>ВСЕГО по мероприятиям</b>			107,387	13,346			94,041					

Исполняющий обязанности начальника  
управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации муниципального  
образования город Армавир



А.А. Чичелов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации  
 муниципального образования  
 город Армавир  
 от 22.04.2024 № 769

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц муниципального образования город Армавир, для ликвидации аварийных ситуаций в период снежных заносов и гололёда

Наименование участков дорог	Исполнитель	Примечание
1	2	3
1) ул. 20-я Линия от ул. Мира до ул. Ленина; 2) ул. 30 лет Победы от ул. Маркова до ул. Ефремова; 3) ул. Азовская от ул. Маркова до ул. Новороссийской; 4) ул. Володарского от ж/д переезда до ул. Чичерина; 5) ул. Гоголя от ул. Урупской до ул. Нефтяников; 6) ул. Горького от ул. Мира до пер. 2-й Баранников; 7) ул. Горького от ул. Тургенева до ул. Энгельса; 8) ул. Дзержинского от ул. Р. Люксембург до ул. М. Жукова; 9) ул. Железнодорожная от ул. Кирова до ул. Урицкого; 10) ул. М. Жукова от ул. Ефремова до ул. Дзержинского; 11) ул. Заполярная от ул. Гоголя до ул. Луначарского; 12) ул. К. Либкнехта от ул. Ленина до ул. Лермонтова; 13) ул. К. Маркса от ул. Мира до Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"; 14) ул. К. Маркса от ул. Сов. Армии до ул. Энгельса; 15) ул. Каспарова от заправки Промзоны до ул. Ефремова; 16) ул. Кирова от ул. Сов. Армии до ул. М. Жукова; 17) ул. Комсомольская от ул. Ефремова до ул. Пугачева; 18) ул. Краснодарская от ул. Тургенева	предприятие, выигравшее право на заключение муниципального контракта (по согласованию)	

до ул. Сов. Армии;  
19) ул. Кропоткина от ул. Маркова до ул. Лавриненко;  
20) ул. Лавриненко от ул. Сов. Армии до ул. Энгельса (+ кольцо);  
21) ул. Ленина от ул. Шоссейной до ул. 20-я Линия;  
22) ул. Лермонтова от ул. Свердлова до ул. Урицкого;  
23) ул. Луначарского от ул. Кирова до ул. Нефтяников;  
24) ул. Луначарского от ул. Ефремова до ул. Свердлова;  
25) ул. Лунина;  
26) ул. Маркова от ул. Каспарова до ул. Сов. Армии;  
27) ул. Маяковского от «Ритуальные услуги» до ул. Сов. Армии;  
28) ул. Мира от ул. Свердлова до ул. 20-я Линия;  
29) ул. Новороссийская от ул. Каспарова до ул. Володарского;  
30) ул. Нефтяников от ул. Гоголя до ул. Тургенева;  
31) ул. П. Осипенко от ул. Свердлова до ул. Халтурина;  
32) ул. Пугачева от ул. Мира до ул. Р. Люксембург;  
33) ул. Пушкина от ул. Р. Люксембург до ул. П. Осипенко;  
34) ул. Р. Люксембург от ул. Шоссейной до ул. Пугачева;  
35) ул. Свердлова от ул. Луначарского до ул. Энгельса;  
36) ул. Свердлова от ул. Мира до ул. Р. Люксембург;  
37) ул. Сов. Армии от ж/д вокзала №2 до ул. Лавриненко;  
38) ул. Сочинская от ул. Новороссийской до ул. Ефремова;  
39) ул. Тимирязева от ул. Сов. Армии до ул. Луначарского;  
40) ул. Тургенева от ул. Шаумяна до п. Лесхоз;  
41) ул. Урицкого от ул. Сов. Армии до пер. Баранников;  
42) ул. Урупская от ул. Сов. Армии до ул. Гоголя;  
43) ул. Фрунзе от ул. Халтурина до ул. Горького;  
44) ул. Халтурина от ул. Мира до ул. П. Осипенко;  
45) ул. Черноморская от ул. Маркова до ул. Новороссийской;  
46) ул. Чичерина от ул. Мира до ул. Р. Люксембург;

<p>47) ул. Чичерина от ул. М. Жукова до ул. Песчаная;  48) ул. Чичерина от ул. Володарского до ул. Энгельса;  49) ул. Шаумяна от ул. Володарского до ул. Энгельса;  50) ул. Шмидта от ул. Сов. Армии до ул. Володарского;  51) ул. Шоссейная от очистных сооружений до ул. Ленина;  52) ул. Энгельса от ул. Шаумяна до ул. Горького;  53) ул. Герцена от ул. Володарского до ул. Луначарского;  54) ул. Луначарского от ул. Новороссийской до ул. Герцена;  55) ул. Раздольная от трассы (ул. Каспарова) до ул. Урожайной;  56) ул. Вавилова от ФАД "Кавказ" до ул. Пустовойта (ВНИИМК);  57) ул. Ямская от ул. Еремова до ул. Вимовец;</p>		
<p><b>х. Красная Поляна</b>  58) ул. Баррикадная,  59) ул. Кавказская, от ул. Баррикадной до ул. Северной;  60) ул. Советская от ул.8 Марта до ул. Армавирской;</p>	<p>предприятие, выигравшее право на заключение муниципального контракта (по согласованию)</p>	
<p><b>ст. Старая Станица</b>  61) ул. Зелёная, ул. Сибиркина от ул. Ставропольской до СПТУ – 58;  62) ул. Зелёная от ул. Ставропольской до ул. Родниковской;  63) ул. Родниковская от ул. Зелёной до ул. Заречной;  64) ул. Заречная от ул. Родниковской до ул. Ставропольской;</p>	<p>предприятие, выигравшее право на заключение муниципального контракта (по согласованию)</p>	
<p><b>п. Заветный</b>  65) ул. Шоссейная;  66) ул. Ленина;  67) ул. Пушкина;  68) ул. Загорская.</p>	<p>предприятие, выигравшее право на заключение муниципального контракта (по согласованию)</p>	

Исполняющий обязанности  
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального образования город Армавир



А.А. Чичелов