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ПРИЛОЖЕНИЕ 

	

	к постановлению администрации муниципального образования
город Армавир
от__________ № ___________

	










ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР»


муниципальной программы «Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир»
	Наименование Программы




Основания для разработки Программы












Координатор Программы 



Участники  Программы
	«Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание  коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир (далее – Программа)

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства",
решение Армавирской городской Думы от 22 мая 2014 года № 608 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Армавир»
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир (далее - Управление)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
администрация муниципального образования город Армавир, 
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и единого заказчика"

	Подпрограммы программы
	не предусмотрено Программой 

	
Ведомственные целевые Программы
	
не предусмотрено Программой

	
Цель Программы
	
создание условий для устойчивого                              и эффективного функционирования коммунального комплекса муниципального образования город Армавир, отвечающего современным условиям и потребностям населения  в предоставлении качественных коммунальных услуг

	Задачи Программы
	- развитие, модернизация и  обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир,
- капитальный ремонт, содержание и повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Армавир,
- 

	Перечень целевых показателей  Программы
	-доля  аварийных сетей  от общей протяженности сетей водоснабжения 
-доля аварийных сетей от общей протяженности сетей водоотведения
- протяженность построенных  инженерных сетей
-протяженность капитально   отремонтированных инженерных сетей,
-  объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов




	Этапы и сроки реализации Программы
	2018- 2023 годы
этапы не предусмотрены

	
Объемы и источники финансирования Программы
	
Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета составляет  386600,0 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 46100,0 тыс.рублей 
2019 год ― 44100,0 тыс.рублей               
2020 год ― 44100,0  тыс.рублей 
2021 год ― 104100,0  тыс.рублей 
2022 год ― 104100,0 тыс.рублей
2023 год ― 44100,0 тыс.рублей

из них:
планируется за счет средств местного бюджета 386600,0 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 46100,0 тыс.рублей 
2019 год ― 44100,0 тыс.рублей               
2020 год ― 44100,0  тыс.рублей 
2021 год ― 104100,0  тыс.рублей 
2022 год ― 104100,0 тыс.рублей
2023 год ― 44100,0 тыс.рублей
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Контроль за выполнением  Программы
	
заместитель главы муниципального образования город Армавир (вопросы  развития городского хозяйства)








1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве муниципального образования город Армавир

Система водоснабжения и водоотведения.
В настоящее время водоснабжение города Армавира осуществляется от двух источников:
-поверхностные воды реки Кубань;
-подземные воды Курганинского месторождения (Константиновский участок). Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 16 января 2013 года №89  ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» определено как гарантирующая организация, осуществляющая водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования город Армавир.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 491,2 км, протяженность сетей водоотведения- 139,7 км. Физический процент износа сетей составляет               водоотведения составляет 68 %, износ сетей водоснабжения составляет 81%
 В 2015 году модернизировано и капитально отремонтировано сетей водоснабжения 5,561_км, сетей водоотведения 0,4 км сетей, в 2016 году сетей водоснабжения - 5,65 км, сетей водоотведения – 1,421 км, в 2017 году сетей водоснабжения - 5 км, сетей водоотведения - 0,5 км.
Источником водоснабжения нижней зоны (ниже ул. Луначарского) являются поверхностные воды реки Кубань. Головные водопроводные очистные сооружения производительностью 100 тыс. м3/сутки расположены на левом берегу р. Кубань при впадении в нее р. Уруп.
Вода забирается из реки посредством водоприемника ковшового типа и насосами I-го подъема по двум водоводам Д-700мм подается на очистные водопроводные сооружения, на площадке которых расположены первичные отстойники, реагентное хозяйство, хлораторная, вторичные отстойники, фильтры и четыре резервуара чистой воды общим объемом 14000м3 (2х2000м3 и 2х5000м3).
После очистки вода из резервуаров насосами II-го подъема по двум водоводам Д-800мм подается в распределительную камеру, откуда по водоводам Д-1000мм, 900мм, поступает в водопроводную сеть города. Очистные сооружения водопровода  введены в эксплуатацию в 1971 году.
Капитальный ремонт производственных зданий и железобетонных конструкций: насосных станций I - го и II - го подъема, фильтровальной станции, реагентного хозяйства, первичных (пущен в эксплуатацию в 1981году) и вторичных отстойников ( пущен в эксплуатацию в 1980 году, кап. ремонт производился один раз и не был закончен), резервуаров чистой воды (введены в эксплуатацию с 1952 года, кап. ремонт производился один раз в    1956 году), а также рабочих, растворных баков и баков мокрого хранения.
Источником водоснабжения верхней зоны (от ул. Азовской до ул. Луначарского) являются подземные воды Курганинского месторождения (Константиновский участок).
Общая производительность водозаборных сооружений составляет –51,7 тыс. м3/сутки. Общее количество скважин – 25 шт., из которых 13 – находятся в работе, 12 – в ремонте. Производительность рабочих скважин 28,8 тыс. м3/сутки. Вода из скважин насосами I подъема поступает в два резервуара чистой воды объемом по 2000 м3 и далее насосами II подъема по водоводу Д-800-1000 мм длиной 47,4 км подается на площадку водопроводных очистных сооружений (ВОС), расположенную в городе Армавире (по ул. Азовская - Белинского). В составе ВОС имеются два резервуара объемом по 6000 м3 , хлораторная и насосная станция III подъема. В водопроводную сеть вода поступает по двум водоводам Д-800мм.
Хутор Первомайский, подключенный к водозабору ОСВ п. Марьино Успенского района, не обеспечен нормативным водоснабжением в  летний период. В течение июня-августа в х. Первомайский и х. Красино в часы пикового разбора с учетом поливных мероприятий на крайних улицах возникает нехватка ресурса, а в некоторых дворах фактически отсутствует вода. Водопровод п. Марьино не обеспечивает необходимую пропускную способность. При фактической потребности 5000 куб.м /сутки мощность очистных сооружений составляет 2800 куб. м/сутки.
Для бесперебойного водоснабжения хуторов необходимо выполнить строительство очистных сооружений в х.Первомайском с производительностью до 380 куб.м в сутки.
Общая протяженность водопроводной сети 538,1 км, многие участки которой имеют > 60% износа, что не обеспечивает в должной степени надежности водоснабжения потребителей и ведет к завышенным потерям воды в сети, а, следовательно, к повышению удельных расходов воды в жилом секторе.
Основным районом нового жилищного строительства  города Армавира является жилой район Северный, застройку которого предлагается формировать кварталами, чтобы не нарушать сложившейся в городе структуры.. Водоснабжение микрорайона Северный предусматривается от городского водопровода с подачей воды по двум водоводам Д-400 мм: одному новому Д-400 мм от существующего водовода Д-600 мм, проходящему по ул.Р.Люксембург, далее по ул.Ворошилова, по проектируемому Сиреневому бульвару; второму реконструируемому Д- 400 мм по ул.Ефремова. В микрорайоне Северный предусмотрено продление водовода Д-400 мм далее по Сиреневому бульвару для водоснабжения проектируемых кварталов многоэтажной и индивидуальной застройки. Система водоснабжения района кольцевая, кольцевание водоводами Д-200-300 мм. Создание напора в зданиях повышенной этажности предусматривается с помощью повысительных  водопроводных насосных станций.
Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии. 
На перспективу развития города Армавира производительность водозаборных и водоочистных сооружений, с учетом ввода в эксплуатацию   3-го пускового комплекса Курганинского месторождения подземных вод (10 скважин) производительностью 20 000 м3/сут. и второй нитки водовода Константиновская-Армавир в состоянии обеспечить всех потребителей города Армавира водой питьевого качества.
Очистные сооружения канализации предназначены для очистки сточных вод. Сточные воды от населения и предприятий г. Армавира поступают на очистные сооружения канализации ( ОСК ), производительностью 100,0 тыс. м3 / сут для полной биологической очистки. (введены в эксплуатацию в 1977 году)
Рассеивающий выпуск нормативно-очищенных сточных вод в р. Кубань построенный в 1977 году, заново восстановлен в 1993 году и разрушен в 2002 году при наводнении. Для нормальной работы необходимо восстановить и продлить рассеивающий выпуск в основное русло р. Кубань и выполнить берегоукрепление.
Приемный резервуар и главная насосная станция пущены в эксплуатацию в 1974 году. За время работы всасывающие и нагнетающие трубопроводы Д=700 мм. не менялись и в настоящее время из шести всасывающих трубопроводов в рабочем состоянии находиться два трубопровода.
Аэротенки и метантенки эксплуатируются с 1977 года, за время их эксплуатации капитальный ремонт не производился.
Сточные воды из приемной камеры насосными агрегатами главной насосной станции подаются на сооружения механической очистки, после чего, пройдя радиальные песколовки, поступают в первичные радиальные отстойники. После первичного отстаивания сточные воды проходят биологическую очистку, после чего направляются в радиальные вторичные отстойники.
Биологически очищенные сточные воды проходят доочистку на биологических прудах. После доочистки сточные воды обеззараживаются жидким хлором и сбрасываются в р. Кубань.
Для утилизации сырого осадка и избыточного активного ила предусмотрены метантенки.
В 2015 году специализированной организацией АО НПП «Биотехпрогресс»  были проведены мероприятия по  обследованию и комплексному анализу состояния ОСК  по результатам которых был составлен отчет  с предложениями  по реконструкции и модернизации  блоков очистки, замене существующего энергоемкого оборудования на более экономичное.  Для расчета стоимости проведения работ  по реконструкции и стоимости оборудования  необходимо выполнить работы по изготовлению проектно сметной  документации.
Система ливнеотведения.
В городе Армавире в последние годы происходит интенсивный подъем уровня грунтовых вод и связанных с ним процессов подтопления.
Подтоплению наиболее подвержены слабо дренируемые территории, расположенные на плоских водораздельных пространствах, на низменностях со слабо развитой эрозионной сетью, сложенные с поверхности мелкодисперсными грунтами с пониженными фильтрационными свойствами.
Подтопление – многофакторный процесс, вызываемый как естественными (изменение поверхностного и подземного стока, климатические условия), так и искусственными (интенсивный полив, утечки воды из подземных коммуникаций, уменьшение испарения и т.п.) факторами.
Начиная с 1983-84 годов гидрогеологические условия города значительно изменились, на ряде участков происходит непрерывный подъем уровня грунтовых вод, достигающий 0,45-1,6 м/год.
Особенно интенсивно повышение уровня грунтовых вод наблюдается в последние 2-3 года.
Повышение уровня грунтовых вод и обводнение грунтов приводит к изменению их физико-механических свойств и ухудшению несущих свойств.
Высокое залегание уровня грунтовых вод (от 1-2 до 3-3,5 м) в настоящее время выявлено в ряде районов города, например, по ул.ул. Матвеева, Тургенева, Свердлова (спорткомплекс), Маршала Жукова, в северо-западной промзоне, а также в Северном жилом районе и на территории станицы СтараяСтаница. Местами наблюдается подтопление заглубленных помещений.
На ряде участков возможно дальнейшее повышение уровня, что может привести к деформации зданий и сооружений.
Основная масса ливневых вод в городе Армавире отводится по рельефу местности или по канавам, проложенным вдоль дорожного покрытия улиц. Сборные ливневые коллекторы, построенные в советское время (30-40 лет назад), протяженностью около 17 км при длине улиц города 519 км, не обеспечивают сбор и отвод воды. Практически все дороги с асфальтным покрытием не имеют нормальных ливнестоков, в результате чего асфальтное покрытие разрушается в            3-4 раза быстрее, чем при нормальном ливнеотводе.
Открытые ливнеотводные канавы в основном не имеют никакого покрытия, являются грунтовыми, поэтому постоянно заиливаются. Кроме того, жители города засыпают их, организуя проезды к своим домовладениям. Кроме того, за длительное время все дороги города подняты над уровнем газонов и домовладений на 50-100 см.
При этом переходы через дороги для стоков воды не оформлены, что фактически превращает кварталы в "рисовые чеки", затапливаемые в период сильных дождей.
Уклоны местности, по которой расположен город, не имеют односторонней направленности. Относительные отметки уровней приведены в таблице №1.
Таблица №1
Уровни отметок дорожного покрытия по улицам города
	Улица
	Пересечение с улицей
	Высота над уровнем моря, м

	Советской Армии
	Кирова
	206, 1

	
	Урицкого
	208, 6

	
	Маяковского
	208,5

	
	Лавриненко
	207, 6

	
	Урупская
	205, 7

	Гоголя
	Заполярная
	199,4

	Нефтяников
	Тургенева
	195,9

	Ленина
	20-я Линия
	182, 4

	
	Пугачева
	181, 7

	
	Урицкого
	185.6

	Горького
	Розы Люксембург
	176,0

	
	Пер. Баранников
	164,9

	Кубань
	Пер. Баранников
	161, 8

	Энгельса
	Желябова
	193, 1

	
	Лавриненко
	194, 8


Для полного решения проблемы отвода ливневых вод необходимо решить три задачи:
- строительство сборных коллекторов диаметром 500-1000 мм;
- строительство разветвленной сети ливнесточных канав, выполненных в бетонных каналах шириной 500-1000 мм;
- строительство очистных сооружений на концах сборных коллекторов.
Для приема и отвода сточных вод необходимо построить следующие сборные коллекторы:
- ул. Каспарова (Ø 500 мм) – 1275 м;
- ул. Маркова (Ø 500 мм) – 450 м;
 - ул. Сов. Армии от ул. Урицкого до ул. Кирова (Ø 500 мм) – 1000 м;
 - ул. Кирова от ул. Сов. Армии до ул. Энгельса (Ø 500 мм) – 1800 м;
- ул. Энгельса от ул. К.Либкнехта до ул. Горького (Ø 500 мм) –     1125 мм;
- ул. Железнодорожная от ул. Дзержинского до ул. Ст.Разина (Ø 300 мм) – 1000 м;
- ул. Халтурина от ул. Мира до ул. М.Жукова (Ø 500 мм) – 1350 м;
- ул. М.Жукова от ул. Халтурина до ул. Пушкина (Ø 500 мм) – 75 м;
- ул. Пушкина от ул. М.Жукова до р. Кубань (Ø 500 мм) – 150 м;
- ул. Ленина от ул. 19-я Линия до ул. Шевченко (Ø 500 мм) –  2625 м;
- ул. Шевченко от ул. Ленина до ул. Р.Люксембург (Ø 800 мм) – 450 м;
- ул. Р.Люксембург от ул. Шевченко до ул. Горького (Ø 800 мм) – 225 м;
- ул. Горького от ул. Р.Люксембург до р. Кубань (Ø 800 мм) – 600 м;
- ул. Энгельса от ул. Лавриненко до ул. Желябова (Ø 500 мм) – 1100 м;
- ул. Желябова – 1-я Линия от ул. Энгельса до ул. Ленина (Ø 500 мм) –         600 м;
- ул. Туапсинская от ул. Пугачева до ул. Урупской (Ø 500 мм) – 1650 м;
- ул. Урупская от ул. 3-я Лабинская до ул. Гоголя (Ø 500 мм) – 1275 м.
Строительство данных сборных коллекторов общей протяженностью   16 750 м позволит в значительной степени решить задачу сбора и сброса ливневых вод. 
Для направления воды в сборные коллекторы необходимо проложить ливневки в бетонных лотках с переходами через улицы, выполненные стальными или железобетонными трубами:
- по улицам, примыкающим к улице Ленина необходимо уложить лотков порядка 5,5 км. 
Кроме того, для сброса воды с улиц, расположенных ниже ул. Ленина, необходимо уложить лотков порядка 4 км; 
- для организации сброса воды в коллекторы по ул. Энгельса, Луначарского, Туапсинская необходимо уложить 30 км лотков;
- для организации сброса воды в коллектор по ул. Кирова необходимо уложить порядка 13 км лотков;
- для сброса воды в коллектор по ул. Ефремова необходимо проложить             12 км ливневок;
- для сброса воды в коллектор по ул. Новороссийской необходимо проложить 16,6 км ливневок.
Мероприятиями программы предусматривается строительство  систем ливнеотведения открытого и закрытого типа в  районах с повешенным уровнем залегания грунтовых вод, подверженных подтоплению ливнеывыми водами.
В городе имеется 5 выпусков ливневых вод в реки Кубань и Уруп. В соответствии с требованием экологического законодательства на всех выпусках необходимо строительство очистных сооружений.
Система теплоснабжения.
На основании решения  Армавирской городской Думы от 4 июня 2015 года  «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир» постановлением администрации муниципального образования город Армавир  от 16 июня 2015 года №1558 « Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Армавир» утверждены схемы теплоснабжения муниципального образования город Армавир, статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Армавиртеплоэнерго».  ООО «Армавиртеплоэнерго», подчиненное ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», получило право  на эксплуатацию  муниципального теплоэнергетического комплекса по договору долгосрочной аренды, взяв на себя обязательство по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей и модернизации существующих котельных и тепловых сетей путем вложения инвестиций.
Основными источниками теплоснабжения города Армавира в настоящее время являются 2 блочно-модульные котельные мощностью 21,8 Мвт 47 котельных  ООО «Армавиртеплоэнерго» производительностью 175 Гкал/час, шести котельных предприятий различных форм собственности:
- МБУЗ «Перинатальный центр»;
-ООО « МЖК» мощностью 50 Гкал/час,
-ФГУП «ФТ-центр» Армавирская ТЭЦ;
-ОАО  «Бронетанковый ремонтный завод №81»;
-ООО «Теплосинтез»;
-Исправительного учреждения УО-68/4,
-ООО «Триумф плюс»
Общая тепловая мощность 4 наиболее крупных квартальных котельных составляет 102 Гкал/час, в том числе:
- котельная ул. Маршала Жукова,145 (центральный жилой район)-30 Гкал/час,
- котельная ул. Советской Армии,136 (559 квартал)-24 Гкал/час,
- котельная ул. Комсомольская,78 (71 квартал)-24 Гкал/час,
- котельная ул. Новороссийская,104 (северо-западный район)-24 Гкал/час.
остальные мощностью от 0,04 до 5,5 Гкал/час,
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 100,9 км.  Износ сетей  составляет 74% . Для  повышения энергоэффективности  и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей необходима   ежегодная замена и модернизация не менее 5% сетей. В 2015 году ресурсоснабжающей организацией ООО «Армавиртеплоэнерго» заменено 2,8 км, в 2016 - 5,41 км , в 2017 году тепловых сетей в двухтрубном исполнении различного диаметра.
Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора города Армавира на период до 2020 года определены расчетным путем по укрупненным показателям в соответствии со СНиП 2.04.07-86* « Тепловые сети», исходя из климатических характеристик города Армавира и данных по жилому фонду и численности населения 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 190С, продолжительность отопительного периода – 159 суток.
Теплопотребление по городу на расчетный срок определено в объеме  - 590,83 Гкал/час
С учетом перспективы развития промышленности города Армавира в северном промышленном районе  новые предприятия потребуют значительных ресурсов тепла, что может быть обеспечено путем строительства собственных газовых котельных или реконструкцией Армавирской ТЭЦ. На основании решения  Армавирской городской Думы от 4 июня 2015 года  «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир» постановлением администрации муниципального образования город Армавир  от 16 июня 2015 года №1558 « Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Армавир» утверждены схемы теплоснабжения муниципального образования город Армавир. С учетом вывода из эксплуатации и строительства новых объектов теплоэнергетического комплекса необходимо выделение денежных средств на актуализацию утвержденных схем теплоснабжения.
Система газоснабжения.
По существующему положению все населенные пункты муниципального образования город Армавир газифицированы  природным газом.
  Источником газоснабжения населенных пунктов муниципального образования город  Армавир являются существующие ГРС-1 и ГРС-2.
Давление газа на выходе:
- из ГРС-1 - 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).
- из ГРС-2 – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).
Проектная производительность ГРС:
- ГРС-1 – Q= 62 тыс. м³/час;
- ГРС-2 – Q= 80 тыс. м³/час.
От ГРС-1 запитаны природным газом: г. Армавир, Старая станица,                       х. Красная поляна, п. Маяк, п. Южный, поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», п. ВНИИМК.
От ГРС-2 запитаны природным газом: г. Армавир, Старая станица,                       х. Красная поляна, п. Заветный, х. Красин, х. Зуево, х. Первомайский, п. Вольное, п. Дивное, п. Заречный.
Существующая  потребность в газе по МО г. Армавир составляет: 
- 144223,1 м3/ч  или  290037,6 тыс. м3/год, в том числе:
- на  нужды населения – 116849,0 м3/ч  или  237815,7 тыс. м3/год;
- на нужды котельных – 27374,1 м3/ч  или  52221,9 тыс. м3/год.
Потребителями газа в МО г. Армавир являются предприятия сферы обслуживания, котельные, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.
Строительство газопроводов на территории муниципального образования город Армавир осуществлялось начиная с 1958 года. Сети газопровода  находятся на балансе АО «Армавиргоргаз» и эксплуатируются   более  40 лет. Капитальный ремонт газопроводов с момента постройки  не проводился. По результатам проведения диагностических мероприятий  установлена необходимость капитального ремонта более  40 км  газопроводов. Общая протяженность газопроводов составляет 949, 93 км. Уровень газификации города составляет 97%.  В плане мероприятий комплексной программы газификации АО «Газпром газораспределение Краснодар» мероприятия по городу Армавиру отсутствуют. Необходимо проектирование и строительство разводящих линий газопроводов низкого давления с учетом перспективы застройки и генерального плана развития территории города.
На основании  судебных решений  Армавирского городского суда  необходимо проведение мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе для индивидуального жилищного строительства вышеуказанным гражданам, коммунальной инфраструктурой, в том числе, по  строительству распределительных газопроводов  и сетей водоснабжения к земельным участкам по следующим адресам: г. Армавир, х. Первомайский, ул. Комсомольская, №33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, п. Заветный ул. Ленина,74.
Выполнение вышеуказанных работ возможно при наличии разработанной проектно-сметной документации    с целью  участия в отборе инвестиционных проектов для  предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Краснодарского края по вопросам местного значения в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».
	Мероприятия Программы  экономически и социально оправданы. Принятие и реализация Программы создает условия для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения города Армавира жилищно-коммунальными услугами.
При разработке Программы учтены нормы федерального законодательства и законодательства Краснодарского края: Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", решение Армавирской городской Думы от 22 мая 2014 года № 608 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Армавир».

2.Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы
Цели и задачи Программы определены исходя из необходимости создание условий для устойчивого  и эффективного функционирования коммунального комплекса муниципального образования город Армавир, отвечающего современным условиям и потребностям населения  в предоставлении качественных коммунальных услуг.
 Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
-развитие, модернизация и  обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир,
- капитальный ремонт, содержание и повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Армавир.
Для достижения поставленной цели и решения задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.
Срок реализации Программы -	2018—2023 годы. Этапы не предусмотрены.
Целевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении № 2 к Программе.
Методика расчета целевых показателей основана на расчете объема выделенных денежных средств, количестве выполненных проектов, объемах проведенного ремонта и содержания инженерной инфраструктуры.
Отдельные целевые показатели Программы могут не иметь положительной динамики либо сохранять свои значения, так как рассчитываются с учетом планируемого объема финансирования.
Методика расчета целевых показателей Программы.

	№
п№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям,
используемым в формуле
	Источник данных, индекс форм отчетности

	Задачи 1.  Развитие, модернизация и  обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир 

	1   1.
		Проектирование, строительство  и реконструкция  объектов коммунальной инфраструктуры включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы.

	

	

	

	




	11.1
	доля  аварийных сетей  от 
общей протяженности 
сетей водоснабжения 

	Уа=Lпр : Lfdгде:
У а-доля аварийных сетей от общей протяженности 
сетей водоснабжения 
Lfd– протяженность аварийных сетей водоснабжения  ,
 

	показатели приводятся из фактически выполненных работ за финансовый год, формы КС-2,КС-3 Форма 1ЖКХ Зима

	11.2.
1
	доля аварийных сетей от 
общей протяженности 
сетей водоотведения  

	Iа=Lпрк : Lк где:
If а-доля аварийных сетей водоотведения   от общей протяженности 
сетей водоснабжения 
Lк– протяженность аварийных сетей,

	показатели приводятся из фактически выполненных работ за финансовый год форма КС2,КС-3

	11.3.
	Протяженность  построенных  инженерных сетей
	Lп=Lв+Lк +Lг+Lл,  где:
Lп-протяженность построенных сетей   коммунальной инфраструктуры
Lк.в- протяженность построенных сетей   водопровода
Lк.к- протяженность построенных  канализации,
Lк.г- протяженность построенных сетей   газоснабжения
Lк.л- протяженность построенных ливнеотведения
	показатели приводятся из фактически выполненных работ за финансовый год форма КС2,КС-3

	Задача 2. Капитальный ремонт, содержание и повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Армавир,

	1
22.1
	Протяженность капитально отремонтированных  инженерных сетей
	Lкап=Lв+Lк +Lг+Lл,  где:
Lкап-протяженность капитально-отремонтированных сетей   коммунальной инфраструктуры
Lк.в- протяженность капитально-отремонтированных сетей   водопровода
Lк.к- протяженность капитально-отремонтированных сетей   канализации,
Lк.г- протяженность капитально-отремонтированных сетей   газоснабжения
Lк.л- протяженность капитально-отремонтированных сетей   ливнеотведения
	показатели приводятся из фактически выполненных работ за финансовый год, формы КС-2,КС-3

	22.2.
	Объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов
	Vо=C/Cо где: V-объем очистки и вывоза жидких бытовых отходов, С-сумма запланированных средств к выделению, Со- стоимость очистки 1 куб. м.
	показатели приводятся из фактически выполненных работ за финансовый год, акты выполненных работ, оказанных услуг


3. Перечень основных мероприятий  Программы  изложен в приложении №2 к настоящей Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы на 2018-2023 годы приведено в таблице:
	Годы реализации
	Объем финансирования тыс. рублей

	
	всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2018
	46100,0
	-
	-
	44100,0
	-

	2019
	44100,0
	-
	-
	44100,0
	-

	2020
	44100,0
	-
	-
	44100,0
	-

	2021
	1041000,0
	-
	-
	1041000,0
	-

	2022
	104100,0
	-
	-
	104100,0
	-

	2023
	44100,0
	-
	-
	44100,0
	-

	Всего по Программе
	386600,0
	-
	-
	386600,0
	-


Сведения об общем объеме финансирования Программы по годам, реализации и объемах финансирования по основным мероприятиям представлены в приложении № 3 к Программе.
Расходы на капитальные вложения по развитию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию инженерных коммуникаций составляют:
	

Годы реализации
	Объем финансирования на капитальные вложения , тыс.рублей


	
	всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники финансирования

	всего
	386600,0
	 
	386600,0
	

	2018год
	46100,0
	 
	46100,0
	

	2019 год
	44100,0
	
	44100,0
	

	2020 год
	44100,0
	
	44100,0
	

	2021 год
	1041000,0
	
	1041000,0
	

	2022 год
	104100,0
	
	104100,0
	

	2023 год
	44100,0
	
	
	


Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность регламентированы постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 сентября 2014 года №2583 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Армавир».
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета и привлечения средств из краевого бюджета.
Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы планируется привлечь на условиях, предусмотренных Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации мероприятий по созданию  условий повышения уровни комфортности и обеспеченности  населения муниципального образования город Армавир  жилищно-коммунальными услугами.
Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Армавир за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не менее 10% и не более 90% от расходных обязательств муниципального образования город Армавир.
Финансирование Программы из краевого бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий год и плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы
Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Методика оценки эффективности реализации Программы проводится Координатором программы на основе информации, предоставляемой исполнителями мероприятий Программы, и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

6. Механизм  реализации Программы.
Перечисление  межбюджетных субсидий в бюджет муниципального образования город Армавир осуществляется на основании соглашений, заключенных между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией муниципального образования город Армавир в установленном порядке в финансовый орган администрации муниципального образования город Армавир.
Расходование  средств  на реализацию  мероприятий Программы  осуществляется  путем размещения  муниципального заказа в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:
- формирует структуру Программы; 
- организует реализацию Программы;
- организует координацию деятельности участников мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Программы на основании предложений участников Программы;
-осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий Программы;
-представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
-проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;
-обеспечивает регистрацию Программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
-организует размещение информации о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети Интернет.
-осуществляет иные полномочия, установленные Программой с в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир». Программа реализуется выполнением программных мероприятий в составе, объеме и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за невыполнение мероприятий лежит на участниках, исполнителях мероприятий Программы.
Участник, исполнитель мероприятий Программы в процессе ее реализации:
-выполняет программные мероприятия;
-с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы; проводит анализ выполнения мероприятия;
-несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
-несет ответственность за достижение целевых показателей; осуществляет согласование с координатором Программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
-заключает соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по созданию условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения муниципального образования город Армавир  жилищно-коммунальными услугами муниципального образования город Армавир.
Муниципальный заказчик:
-обеспечивает размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;
-заключает муниципальные контракты (договоры) в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 7013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для реализации мероприятий Программы.
Порядок предоставления субвенций и порядок расходования субвенций на капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность регламентируются постановлениями администрации муниципального образования город
Действие Программы прекращается по выполнении в установленные
сроки мероприятий Программы, а также при досрочном их выполнении.
Координатор Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), на основе информации, представленной иными исполнителями отдельных мероприятий Программы, представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир отчет об исполнении финансирования Программы в разрезе мероприятий и отчет об исполнении целевых показателей Программы;
- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
направляет в управление экономического развития администрации
муниципального образования город Армавир доклад о ходе реализации Программы на бумажных и электронных носителях;
-ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу участников.
Участники Программы в пределах своей компетенции ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору Программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель главы муниципального образования город Армавир (вопросы развития  городского хозяйства).


Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации 
муниципального образования 
город Армавир 								       		Д.Г. Чмож

